

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 04 日

星期: 四

天气: 阵雨

气温: 27/25℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料.	
施 工 情 况	施工单位 上海道光 能源科技 有限公司	施工内容及进度 现场因雨未施工.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	孔令才	
记录人: 孔令才	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇	