

监理日志（ ）

日期：2022年06月17日

星期：五

天气：晴

气温：22—34℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检施工现场无人施工，因厂方总包业主三方合同签订问题暂停施工，下午同意施工； 2、与施工单位管理人员沟通报审资料事宜，审查电子版资料令其重新编辑。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛 电力安装 工程有限 公司	施工人员 3 人 施工部位：上午进场 2 小时后回家 。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	