

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 9 日

天气：小雨

星期：二

气温：19~25℃

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	当日工作情况： 1、整理资料。 存在问题及处理情况：	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、下雨，无施工。
施 工 人 员、机械 情况		
其它事项		
本日现场监理人员		张献兵
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：张献兵