

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 12 月 16 日 星期六	天气	阴	气温	-9-2℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：升压站施工人员 8 人，送出线路施工人员 0 人，光伏区施工人员 0 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、光伏区：下雪未施工 2、集电线路：下雪未施工 3、送出线路：下雪未施工 4、低压电缆沟：下雪未施工 5、低压电缆敷设：下雪未施工。				
工作情况 监 理	下雪未施工 项目部整理资料				
协调内容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅		总监： 徐耀生			