

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

|                |                      |  |                      |   |    |       |
|----------------|----------------------|--|----------------------|---|----|-------|
| 日期             | 2023 年 3 月 20 日 星期 一 |  | 天气                   | 晴 | 气温 | 3~18℃ |
| 监理人员动态：张献兵     |                      |  | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>无 |   |    |       |
| 施工方人员动态：管理 3 人 |                      |  |                      |   |    |       |
| 施工机械动态：0 台     |                      |  |                      |   |    |       |
| 施工进度情况         | 无施工                  |  |                      |   |    |       |
| 检查发现的问题        | 无                    |  |                      |   |    |       |
| 处理措施、意见、结果     | 无                    |  |                      |   |    |       |
| 协调内容或其他        | 整理前期资料               |  |                      |   |    |       |
| 记录人：张献兵        |                      |  | 总监（总监代表）：王立杰         |   |    |       |