

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

|                                               |                    |            |                 |    |       |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|----|-------|
| 日期                                            | 2024 年 5 月 6 日 星期一 | 天气         | 阴               | 气温 | 6-20℃ |
| 监理单位动态：3 人                                    |                    |            | 材料进场、见证取样、合格情况： |    |       |
| 施工方人员动态：光伏区施工人员 11 人                          |                    |            |                 |    |       |
| 施工机械动态：挖掘机 0 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。 |                    |            |                 |    |       |
| 施 工 情 况                                       | 1、下雨未施工            |            |                 |    |       |
| 监 理 工 作 情 况                                   | 1、项目部整理资料          |            |                 |    |       |
| 协 调 内 容<br>或 其 他                              |                    |            |                 |    |       |
| 记录人：<br>张献兵、唐树德、白帅                            |                    | 总监：<br>徐耀生 |                 |    |       |