

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

|                                               |                                  |  |                 |   |    |        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|---|----|--------|
| 日期                                            | 2024 年 6 月 10 日 星期一              |  | 天气              | 晴 | 气温 | 24-36℃ |
| 监理单位动态：3 人                                    |                                  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： |   |    |        |
| 施工方人员动态：光伏区施工人员 11 人                          |                                  |  |                 |   |    |        |
| 施工机械动态：挖掘机 0 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。 |                                  |  |                 |   |    |        |
| 施 工 情 况                                       | 1、厂区消缺施工                         |  |                 |   |    |        |
| 监 理 工 作 情 况                                   | 1、项目部整理资料<br>2、检查 FZ30 方阵存在的质量问题 |  |                 |   |    |        |
| 协 调 内 容<br>或 其 他                              |                                  |  |                 |   |    |        |
| 记录人：<br>张献兵、唐树德、白帅                            |                                  |  | 总监：<br>徐耀生      |   |    |        |