

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

|                                               |                     |            |                 |    |        |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|----|--------|
| 日期                                            | 2024 年 7 月 27 日 星期六 | 天气         | 晴               | 气温 | 24-33℃ |
| 监理单位动态：3 人                                    |                     |            | 材料进场、见证取样、合格情况： |    |        |
| 施工方人员动态：光伏区施工人员 5 人                           |                     |            |                 |    |        |
| 施工机械动态：挖掘机 0 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。 |                     |            |                 |    |        |
| 施 工 情 况                                       | 1、下雨未施工             |            |                 |    |        |
| 监 理 工 作 情 况                                   | 1、项目部整理资料           |            |                 |    |        |
| 协 调 内 容<br>或 其 他                              |                     |            |                 |    |        |
| 记录人：<br>张献兵、唐树德、白帅                            |                     | 总监：<br>徐耀生 |                 |    |        |