

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 7 月 29 日 星期一		天气	阴	气温	24-33℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：光伏区施工人员 5 人						
施工机械动态：挖掘机 0 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施 工 情 况	1、下雨未施工					
监 理 工 作 情 况	1、项目部整理资料 2、检查 FZ09 方阵存在的质量缺陷					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			