

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 8 月 4 日 星期日	天气	晴	气温	25-33℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：光伏区施工人员 5 人					
施工机械动态：挖掘机 0 台， 铲车 0 台， 吊车 0 台， 引孔机 0 台， 打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、未施工				
监 理 工 作 情 况	1、项目部整理资料 2、检查 FZ30、31 方阵存在的质量缺陷				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生		