

监 理 日 志

日期: 2022年 8月 4日

天气: 多云

星期: 四

气温: 28-36℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

资料整理
催促资料报审。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

浙江西子联合工程有限公司

停工待料

其
它
事
项

本日现场监理人员

王... (signature)

记录人: 王... (signature)

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王... (signature)



扫描全能王 创建