

监 理 日 志

日期: 2022年 9月 20日
 星期: 二

天气: 多云
 气温: 17-26℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作情况		东侧车棚拆除. 现场检查. 施工安全 动火证. 乙炔瓶和氧气瓶的安全距离 检查之检查. 保留相关记录 未发现问题	
施工情况	施工单位	浙江西子联合工程有限公司	
	施工内容及进度	东侧车棚拆除	
其它事项			
本日现场监理人员		王. 王	
记录人: 李. 王		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘. 王	

