

监理工作日志

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 第 页，共 页

2022年04月16日 星期：六		气候： 白天：多云 夜间：	气温： 最高 15 °C 最低 7 °C
工作内容、发现问题及其处理			
施工进度情况	因疫情原因，施工材料暂时无法发货，现场停工待料。		
监理工作内容	审查施工单位资料。		
的问题检查发现及处理	无		
协调内容或其他	无		
记录人： 孔令才			