

监理工作日志

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 第 页，共 页

2022 年 04 月 17 日 星期：日		气候： 白天：阴 夜间：	气温： 最高 18 °C 最低 8 °C
工作内容、发现问题及其处理			
进 度 施 工 情 况	因疫情原因，施工材料暂时无法发货，现场停工待料。		
监 理 工 作 内 容	审查施工单位资料。		
的 问 题 及 处 理 的 检 查 发 现	无		
协 调 内 容 或 其 他	无		
记录人：孔令才			