

监理工作日志

工程名称: 长亨汽车饰件(合肥)有限公司一期分布式光伏发电项目 第 页, 共 页

2022年 04月 25日 星期: -		气候: 白天: 夜间:	气温: 最高 26°C 最低 17°C
工作内容、发现问题及其处理			
施工进度情况	因疫情原因,材料暂时无法发货,现场停工待料.		
监理工作内容	整理资料.		
的问题及处理	无		
协调内容或其他	无		
记录人: 孔令才			