

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 24 日

天气: 晴

星期: —

气温: 17℃ ~ 3℃

工程名称: 化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 受疫情影响, 材料及施工人无法到场, 暂时停工。 2. 予以监理相关告知。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	四川省岳池电力建设总公司	受疫情影响, 材料, 人员无法进场, 导致暂时停工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		尹廷兴 郭伏英	
记录人: 郭伏英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙耀生	