

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 26 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 10℃~20℃

工程名称: 化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 学习监理相关知识 规范内容, 2. 整理资料.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川省岳池电力建设总公司	受疫情影响, 材料及施工人无法进场, 导致停
其 它 事 项		
本日现场监理人员		尹是贤 郭长英
记录人: 郭长英	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 熊耀生	