

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 03 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 10℃ ~ 19℃

工程名称: 化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	初监理相关知识, 对安全活动规范.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川省岳池电力建设总公司	受疫情影响, 材料不能施工, 导致停工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李廷贤 郭长英
记录人:	郭长英	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李廷贤