

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 11 日

天气: 小雪

星期: 五

气温: 8℃ ~ -4℃

工程名称: 化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料并上传监理云		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	四川省岳池电力建设总公司	受疫情影响,材料及施工人无法进场,该项目暂时停工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李总贤 郭伏英	
记录人: 郭伏英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李总贤	