

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 16 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 10℃ ~ -8℃

工程名称: 化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料并上传监理云		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	四川省岳池电力建设总公司	受疫情影响材料及施工人员无法进场,导致 该工程暂时停工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		严廷贤 郭北英	
记录人: 郭北英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严廷贤	