

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 17 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 20℃-8℃

工程名称: 化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料并上传监理云	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川省岳池电力建设总公司	受疫情影响材料厂家施工人数有所减少,导致施工进度暂时滞后
其 它 事 项		
本日现场监理人员		覃总贤 郭长英
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 覃总贤