

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 25 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -6°C ~ 17°C

工程名称: 化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料并上报监理	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川省岳池电力建设总公司	受业情影响材料未施工完无施工进度, 以此日暂时停工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	覃廷贤 郭伏英	
记录人: 郭伏英	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 覃廷贤	