

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 30 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 15℃ ~ 22℃

工程名称: 化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料并上传监理云		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	四川省岳池电力建设总公司	受疫情影响材料不能及时到位 导致该项目暂时停工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		平定贤 郭伏英	
记录人: 郭伏英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 平定贤	