

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 10 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 26°C - 6°C

工程名称: 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视监理相关知识, 阅读相关书籍。	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1. 天成铁合金有限责任公司人员来现场检查, 因安全隐患存在, 导致该项目暂时停工。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员 严足贤 郭长英		
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐超生