

监 理 日 志

日期： 2022 年 9 月 1 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 23℃ - 3℃

工程名称：化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、制作该项目前期资料。 2、施工单位，天成铁合金有限公司，监理探讨存在安全隐患问题，天成铁合金有限公司要求天润新能源有限公司提供设计图纸，复工申请，审核报告，（二十万元保障金该项目结束退还）。		
施 工 情 况	施工内容及进度		
	1、天成铁合金有限责任公司人员来现场检查、因质疑存在安全隐患导致停工。		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		严足贤 郭长英	
记录人：郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：严足贤	