

监 理 日 志

日期： 2022 年 9 月 2 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 21℃ - 2℃

工程名称：化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、制作该项目前期资料。	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、天成铁合金有限责任公司人员来现场检查、因质疑存在安全隐患导致停工。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严足贤 郭长英
记录人：郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生