

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 08 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 26°C - 30°C

工程名称: 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 制作该项目所需资料

施
工
情
况

施工内容及进度

1. 天成铁合金有限公司人员来现场检查, 怀疑存在安全隐患导致该项目停工,

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

严足贤 郭长英

记录人: 郭长英

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杨耀生