

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 09 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 23°C - 8°C

工程名称: 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 浇筑监理相交处,	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1. 天成铁合金有限责任公司人员新浇筑检查, 因何处存在安全隐患导致停工.	
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 严足贤 郭长英		
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生