

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 11 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 26℃ - 7℃

工程名称: 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 浏览监理相关资料内容。	
施 工 情 况	施工内容及进度 1. 天成铁合金有限责任公司人员来现场检查, 因怀疑存在安全隐患, 导致该项目暂时停工。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严足贤 郭长英
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙耀生