

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 27 日

星期：六

天气：中雨

温度：28/23℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、熟悉现场施工图纸； 2、编写监理前期资料；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、项目部布置等事宜。 2、编制开工报审资料。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平