

# 监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 06 日

天气：多云转晴

星期：二

温度：31/19℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对监理前期资料存在错误的地方进行修改； 2、与施工项目副经理沟通卷材、水泥支墩进场及施工事宜；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 阳 明 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜； 2、做施工人员进场防疫工作； 3、与园区沟通协商材料进场堆放地。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	刘晨瑞	
记 录 人： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	