

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 06 日

天气：小雨

星期：一

温度：13/8℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、现场巡视施工人员较少，要求施工单位增派施工人员进场； 3、因天气下雨，现场无人施工； 4、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限公司	1、协调进度和安全等事宜； 2、因天气下雨，现场未施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	刘晨瑞	
记 录 人： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	