

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 11 月 29 日 星期 二	气候	中雨	气温	9/0℃
监理单位动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	光伏场区现场因雨未施工。				
检查问题 发现	无				
处理意见、 措施、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	