

# 监 理 日 志

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

|                                        |                       |      |                      |    |       |
|----------------------------------------|-----------------------|------|----------------------|----|-------|
| 日期                                     | 2023 年 12 月 18 日 星期 一 | 气候   | 中雪                   | 气温 | 0/-1℃ |
| 监理人员动态: 1 人<br>施工方人员动态: 无<br>施工机械动态: 无 |                       |      | 材料进场、见证取样、合格情况:<br>无 |    |       |
| 施工进度部位                                 | 现场因雨雪天气未施工。           |      |                      |    |       |
| 检查发现的问题                                | 无                     |      |                      |    |       |
| 处理意见、措施、结果                             | 无                     |      |                      |    |       |
| 协调内容或其他                                | 整理资料                  |      |                      |    |       |
| 记录人                                    | 孔令才                   | 总监签阅 | 王立杰                  |    |       |