

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 12 月 25 日 星期 一	气候	晴	气温	8/-2℃
监理单位动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：无					
施工机械动态：无					
施工进度部位情况	因缺少组件等材料，现场暂未施工。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	