

# 监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

|                                     |                       |    |                      |     |       |
|-------------------------------------|-----------------------|----|----------------------|-----|-------|
| 日期                                  | 2023 年 12 月 26 日 星期 二 | 气候 | 多云                   | 气温  | 11/2℃ |
| 监理人员动态：1 人<br>施工方人员动态：无<br>施工机械动态：无 |                       |    | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>无 |     |       |
|                                     |                       |    |                      |     |       |
|                                     |                       |    |                      |     |       |
| 施工进度部位情况                            | 因缺少组件等材料，现场暂未施工。      |    |                      |     |       |
| 检查发现的问题                             | 无                     |    |                      |     |       |
| 处理意见、措施、结果                          | 无                     |    |                      |     |       |
| 协调内容或其他                             | 整理资料                  |    |                      |     |       |
| 记录人                                 | 孔令才                   |    | 总监签阅                 | 王立杰 |       |