

# 监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

|                                 |                       |                      |      |     |        |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-----|--------|
| 日期                              | 2023 年 04 月 23 日 星期 日 | 气候                   | 阵雨   | 气温  | 14/11℃ |
| 监理人员动态：3 人                      |                       | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>无 |      |     |        |
| 施工方人员动态：无                       |                       |                      |      |     |        |
| 施工机械动态：无                        |                       |                      |      |     |        |
| 施工部位<br>进度<br>情况                | 现场因雨未施工。              |                      |      |     |        |
| 检的<br>查问<br>发题<br>现             | 无                     |                      |      |     |        |
| 处意<br>理见<br>措、<br>施结<br>、果      | 无                     |                      |      |     |        |
| 协<br>调<br>内<br>容<br>或<br>其<br>他 | 无                     |                      |      |     |        |
| 记录人                             | 孔令才                   |                      | 总监签阅 | 王立杰 |        |



扫描全能王 创建