

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2024 年 01 月 22 日星期 一	气候	阴	气温	0/-6 ℃
监理人员动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：无					
施工机械动态：无					
施工进度部位情况	因光伏组件和逆变器等材料设备未到场，现场暂未施工。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	资料整理				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	