

# 监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 28 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：30/19℃

|                                                                                          |                         |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                                                               | 整理监理资料，审批施工单位报验的资料 3 份。 |                                                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况                                                                         | 施 工 单 位                 | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                              |
|                                                                                          | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司    | 光伏区停工 1 天                                                                                                  |
| 其<br>他<br>事<br>项                                                                         |                         |                                                                                                            |
| 本日现场监理人员                                                                                 |                         |                         |
| 记录人：  |                         | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  |