

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 9 日

天气：阴

星期：日

气温：14-18℃

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

监 理 工 作 情 况	1、监理资料整理。 2、催促施工单位资料报审。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海道发 能源科技 有限公司	1、停工待料	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘英奇	