

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 10 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 14-18℃

工程名称: 上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

监 理 工 作 情 况	1、监理资料整理。 2、催促施工单位资料报审。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发 能源科技 有限公司	1、停工待料
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘英奇