

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 19 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 13-24℃

工程名称: 上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

监 理 工 作 情 况	1、监理资料整理, 扫描装订、移交。 2、延期联系单确认。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海道发 能源科技 有限公司	1、未施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘英奇	