

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 12 日

天气：小雨

星期：日

气温：2℃~8℃

工程名称：湖北航达科技有限公司 1320KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、因下雨未能施工，做监理报审资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	广 东 晴 天 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	因下雨未能施工。	
其 它 事 项	现场安全生产正常。		
本 日 现 场 监 理 人 员		胡学东	
记 录 人：胡学东		总 监 理 工 程 师：	