

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 23 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 3℃~11℃

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、因下雨未能施工。 2、继续完善前期资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、下雨未能施工。	
其 它 事 项	现场安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人: 胡学东		总监理工程师:	