

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 22 日

天气：中雨

星期：六

气温：16℃~33℃

工程名称：武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、因雨未能施工。 2、审查签署施工单位验收资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、因雨未能施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：