

# 监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 23 日

天气：中雨

星期： 日

气温：10℃~13℃

工程名称：武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况	
	1、因雨未能施工。 2、继续审查签署施工单位验收资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、因雨未能施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人 : 胡学东		总 监 理 工 程 师 :