

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 30 日

星期：星期五

天气：晴

气温：21~30℃

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、上午召开了三方碰头会，明确了安全要求、工期要求，总包、分包参加了会议，下午业主让休息并找房。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 公 限 司	一、未有工人进场，管理人员三人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	