

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 29 日

天气：中雨

星期：二

气温：2-17℃

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

|                                                 |                                  |                          |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                      | 1、下雨无人施工，整理前期资料。<br>2、查阅图纸，学习规范。 |                          |  |
| 施<br>工<br>情<br>况                                | 施<br>工<br>单<br>位                 | 施 工 内 容 及 进 度            |  |
|                                                 | 上海<br>道发<br>新能<br>源有<br>限公<br>司  | 1、下雨现场无人施工               |  |
| 站<br>内<br>施<br>工<br>人<br>员、<br>机<br>械<br>情<br>况 |                                  | 施工人员0人                   |  |
| 其<br>它<br>事<br>项                                |                                  |                          |  |
| 本<br>日<br>现<br>场、<br>监<br>理<br>人<br>员           |                                  | 姜旭                       |  |
| 记<br>录<br>人： 姜旭                                 |                                  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 赵旭超 |  |