

监 理 日 志

日期：2023 年 3 月 17 日

天气：中雨

星期：五

气温：6-15℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料，学习规范		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 道 发 新 能 源 有 限 公 司	1、下雨无人施工	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施 工 人 员 0 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 赵旭超	