

监 理 日 志

日期: 2024 年 1 月 1 日

星期: 一

天气: 晴
温度: 7/2℃

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 今天现场未施工。 2. 联系总包单位项目负责人,无明确答复工程进度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽跨江电力有限公司	今天未施工
本 日 现 场 监 理 人 员		王明官
记 录 人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明官

监 理 日 志

日期: 2024 年 1 月 2 日

星期: 二

天气: 小雨
温度: 5/-1℃

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 今天现场安装未施工。 2. 今天并网1户, 累计并网628户 14.62124MW。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽跨江 电力有限 公司	今天现场安装未施工。
本 日 现 场 监 理 人 员	王明官	
记 录 人:	王明官 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明官	